Sprawozdanie z realizacji zadań projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach priorytetu IX. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem” realizowanego w Gimnazjum w Resku.

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem-
W kwietniu realizowane były zadania zgodnie z harmonogramem realizowane :

koordynowanie działań, administrowanie projektu: terminy, plany zajęć, dokumentacja, na bieżąco specjalista ds. monitorowania czuwał nad prawidłowym przebiegiem działań, na bieżąco kontrolowano frekwencję uczniów na zajęciach. Na apelu podsumowującym wręczono najaktywniejszym uczestnikom projektu dyplomy, koszulki i plecaki dla uczestników. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe długopisy z nadrukiem. Na bieżąco gromadzono i opisywano dokumenty finansowe za posiłki uczniów, dowożenie na zajęcia i prowadzono podstronę www.gimnresko.prv.pl i stronę internetową WWW. Informację o wynikach egzaminu gimnazjalnego umieszczono na stronie internetowej i w lokalnej gazecie.
Zadanie 2 - "Blok matematyczno-przyrodniczy" 
Liczba uczestników- 65

Etap 1 we wrześniu przeprowadzono rekrutację do 3 grup 15 osobowych z klas trzecich oraz przeprowadzono diagnozę wstępną Prowadzili je  nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Etap 5 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia z fizyki dla  grupy I, II, i  III.

Etap 6 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia z chemii dla  grupy I, II, i  III.
Etap 7 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia z geografii dla  grupy I, II, i  III.
Etap 8 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia z biologii dla  grupy I, II, i  III.

Etap 9  – organizacja posiłku między zajęciami i odwozu uczniów po zajęciach. Uczniowie otrzymują gorący posiłek przygotowywany przez miejscowy bar.
Etap 10-  nauczyciele prowadzący zajęcia przeprowadzili  końcowy egzamin gimnazjalny.
Uczniowie uzyskali wynik o 10,29 % wyższy od ubiegłorocznego. 
Etap 11- raport ewaluacyjny został przeprowadzony zgodnie z harmonogramem projektu.
Zadanie 3 - "Blok humanistyczny" 
Liczba uczestników - 45

Etap 2 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010   zajęcia z języka polskiego dla  grupy I.

Etap 3 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia z języka polskiego dla  grupy  II.

Etap 4 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia z języka polskiego dla  grupy  III.

Etap 5 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia z historii z elementami WOSem dla  grupy I, II, i  III.

Etap 6- nauczyciele prowadzący zajęcia przeprowadzili końcowy egzamin gimnazjalny.
Uczniowie uzyskali wynik o 9,62 % wyższy od ubiegłorocznego. 

Etap 7- raport ewaluacyjny został przeprowadzony zgodnie z harmonogramem projektu. 

Etap 8 - organizacja posiłku między zajęciami i odwozu uczniów po zajęciach.

Etap 9 –zorganizowano drugi planowany wyjazd uczestników do teatru w Szczecinie. 

Zadanie 4- "Blok języków obcych" 
Liczba uczestników - 45

Etap 2  – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia z języka angielskiego dla  grupy  I.

Etap 3 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010   zajęcia z języka angielskiego dla  grupy  II.

Etap 4 – zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010    zajęcia z języka niemieckiego dla  grupy  III .

Nauczyciele prowadzący zajęcia przeprowadzili końcowy egzamin z języka obcego. Uczniowie uzyskali wynik o 10,3 % wyższy od ubiegłorocznego.

Prowadzą je nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego.
Zadanie 5 - "Efektywne uczenie poprzez ICT" 
Etap 2 - zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia w pracowni multimedialnej TI- grupa I i II

Etap 3 - zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 zajęcia w pracowni multimedialnej TI- grupa III i IV

Etap 4 – zastosowano wiedzę w rozwiązywaniu quizów interaktywnych
Etap 5 – zastosowano język obcy w pracy na programach multimedialnych

Prowadzi je nauczyciel informatyki
Zadanie 6 ,,Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne
Etap 2 - zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 warsztaty z psychologiem dla uczniów o niskiej samoocenie (nieśmiali, wyhamowani).

Etap 3 - zrealizowano do końca zaplanowane na rok szkolny 2009/2010 warsztaty z pedagogiem dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem.
Prowadzone są przez pedagoga i psychologa szkolnego.  

Co się będzie działo we wrześniu i październiku
Zadanie 1: Zarządzanie projektem

etap IV- koordynowanie zadań projektowych na bieżąco.
etap V – wprowadzenie danych do PEFS oraz monitorowanie przebiegu zadań projektowych
etap VI - zakup materiałów dydaktycznych i urządzeń.
etap VII- wyposażenie i prowadzenie biura projektu
etap VIII-  . , promowanie na bieżąco projektu- ogłoszenie w prasie
Etap IX - gromadzenie, prawidłowe opisywanie dokumentów finansowych 
etap X- prowadzenie strony internetowej
Zadanie 2 - "Blok matematyczno-przyrodniczy" 
Liczba uczestników- 65

Etap 1 we wrześniu przeprowadzona zostanie rekrutacja do 3 grup 15 osobowych z klas trzecich ( w tym jedna grupa uczniów z orz. o niepełnosprawności um.) oraz przeprowadzona zo0stanie diagnoza wstępna. Przeprowadzą  je  nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Etap 2 – realizowane będą zaplanowane zajęcia z matematyki dla  grupy I. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym z planem zajęć.

Etap 3 – realizowane będą zaplanowane zajęcia z matematyki dla  grupy II. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym z planem zajęć
Etap 4-  realizowane będą zaplanowane zajęcia z matematyki dla  grupy III. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym z planem zajęć

Etap 5 – realizowane będą zaplanowane zajęcia z fizyki dla  grupy I, II, i  III . Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie przyjętym z planem zajęć.

Etap 6 –– realizowane będą zaplanowane zajęcia z chemii dla  grupy I, II, i  III. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym planem zajęć.

Etap 7 –– realizowane będą zaplanowane zajęcia z geografii dla  grupy I, II, i  III. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym  planem zajęć.

Etap 8 –– realizowane będą zaplanowane zajęcia z biologii dla  grupy I, II, i  III.

Etap 9  – organizacja posiłku między zajęciami i odwozu uczniów po zajęciach. Uczniowie otrzymują gorący posiłek przygotowywany przez miejscowy bar.

Etap 10- we wrześniu nauczyciele prowadzący zajęcia przeprowadzą test diagnozujący. Egzamin końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem projektu.  
Etap 11- raport ewaluacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem projektu.

Prowadzą je nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. 

Zadanie 3 - "Blok humanistyczny" 
Liczba uczestników - 45

Etap 1 we wrześniu zostanie przeprowadzona rekrutacja do 3 grup ćwiczeniowych( w tym jedna grupa uczniów z orz. o niepełnosprawności um.)  oraz diagnoza wstępna.

Etap 2 –– realizowane będą zaplanowane zajęcia z języka polskiego dla  grupy I. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym  planem zajęć.

Etap 3 –– realizowane będą zaplanowane zajęcia z języka polskiego dla  grupy  II -. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym  planem zajęć.

Etap 4 –– realizowane będą zaplanowane zajęcia z języka polskiego dla  grupy  III. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym  planem zajęć.

Etap 5 –– realizowane będą zaplanowane zajęcia z historii z elementami WOSem dla  grupy I, II, i  III. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym  planem zajęć.

Etap 6- we wrześniu nauczyciele prowadzący zajęcia przeprowadzili test diagnozujący. Egzamin końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem projektu.  
Etap 7- raport ewaluacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem projektu. 

Etap 8 - organizacja posiłku między zajęciami i odwozu uczniów po zajęciach.

Prowadzą je nauczyciele języka polskiego i historii. 

Zadanie 4- "Blok języków obcych" 
Liczba uczestników - 45

Etap 1 - we wrześniu zostanie przeprowadzona rekrutacja do grup ćwiczeniowych oraz diagnoza wstępna.

Etap 2  –– realizowane będą zaplanowane zajęcia z języka angielskiego dla  grupy  I. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym  planem zajęć.

Etap 3 –– realizowane będą zaplanowane zajęcia z języka angielskiego dla  grupy  II. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym  planem zajęć.

Etap 4 –  – realizowane będą zaplanowane zajęcia z języka niemieckiego dla  grupy  III. Pozostałe zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym  planem zajęć.

Prowadzą je nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego.
Zadanie 5 - "Efektywne uczenie poprzez ICT" 
Etap 1 we wrześniu zostanie przeprowadzona rekrutacja do grup ćwiczeniowych oraz diagnoza wstępna i stworzone zostaną 4 grupy ćwiczeniowe zgodnie z założeniami łącznie 48 uczniów z klas trzecich i drugich gimnazjum(( w tym jedna grupa uczniów z orz. o niepełnosprawności um.)  .
Etap 2 - realizowane będą zaplanowane zajęcia w pracowni multimedialnej TI- grupa I i II

Etap 3 - realizowane będą zaplanowane zajęcia w pracowni multimedialnej TI- grupa III i IV

Etap 4 – zastosowano wiedzę w rozwiązywaniu quizów interaktywnych

Etap 5 – zastosowano język obcy w pracy na programach multimedialnych

Prowadzić je będzie nauczyciel informatyki
Zadanie 6 ,,Warsztaty pedagogiczno-psychologiczne
Etap 1 w oparciu o orzeczenia PPP, opinie i wywiady z nauczycielami zostanie przeprowadzona rekrutacja i utworzone 4 grupy łącznie 48 osób ( w tym jedna grupa uczniów z orz. o niepełnosprawności um.)
Etap 2 realizowane będą zaplanowane warsztaty z psychologiem dla uczniów o niskiej samoocenie (nieśmiali, wyhamowani).

Etap 3 realizowane będą zaplanowane warsztaty z pedagogiem dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem.

Prowadzone będą przez pedagoga i psychologa szkolnego.  
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